

お客様各位

平成 23 年 3 月 19 日

株式会社プログレス

代表取締役 柴崎 勇次

新宿区西新宿 3 - 1 1 - 1 6

TEL03 - 5308 - 1227 FAX03 - 5308 - 1228

## 東北地方太平洋沖地震に起因する現場への影響について

拝啓 春寒の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご配慮賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、3月11日に発生致しました『東北地方太平洋沖地震』に起因する影響により、各メーカーの工場・倉庫等の製造・配送拠点において甚大なる被害並びに影響が報告されております。

また、燃料供給不足及び高速道路等の商品輸送経路に於きましても影響が出ていることは周知の通りでございます。

その為、現在資材等の出荷が停止しており、本日以降の各商社並びにメーカーからの納品がされない可能性がございます。

現在、状況把握に努めておりますが全容の把握に至っていないのが現状です。

当初予定の工期につきましては、代替品を採用する等対策を講じ、出来る限り遵守をする努力を致しますが、工期のご変更をお願いせざるを得ない可能性もございます事、予めご理解をお願い致します。

大変ご迷惑をお掛けいたしまして誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

詳細につきましては施工会社 担当 柴崎 までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

敬具